

ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການສ້າງເຄືອຂ່າຍອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານ

ໂຄງການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ

ແຂວງຜົ້ງສາລີ



ຊຽນໂດຍ: ເກມນະຄອນ ໄຊຍະບົວພາ

ບົດຮຽນຈາກໂຄງການ: ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ແຂວງຜົ້ງສາລີ

25 ເມສາ 2012

ໂຄງການຄ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການແຂວງຜົ້ງສາລີ ເປັນໂຄງການໜຶ່ງ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຊືນຊົນເຜົ່າເຂດຊົນນະບົດທ່າງໄກສອກຫຼີກ ທີ່ເມືອງຂວາລວມມີບ້ານເປົ້າໝາຍທັງໝົດ 23 ບ້ານ, ນອນໃນ 3 ກຸ່ມບ້ານ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທັງໝົດມີ 857 ຫຼັງຄາເຮືອນ, 983 ຄອບຄົວ, ຈຳນວນພົນລະເມືອງ 4.759 ຄົນ, ຄອບຄົງທຸກຍາກມີ 287 ຄອບຄົວ, ຊົນເຜົ່າຂະມຸກວມເອົາ 97%, ບາງບັນຫາທີ່ພົບໃນເວລາປະຕິບັດວຽກກໍຄື ວິຊາການບໍ່ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນພາສາຂະມຸຈຶ່ງເປັນບັນຫາໃນການສື່ສານລະຫວ່າງວິຊາການ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນຜູ້ຍິງຊົນເຜົ່າ,

ໃນນີ້ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຊຸມຊົນກໍແມ່ນເປົ້າໝາຍໜຶ່ງຂອງໂຄງການ, ການສ້າງອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານເປັນກິດຈະກຳໜຶ່ງທີ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບຊາວບ້ານໃນບ້ານເປົ້າໝາຍເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ, ເຕັກນິກຫຼັກວິຊາການ, ການຕິດຕາມກິດຈະກຳພາກສະໜາມ, ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຊ່ວຍແປພາສາຊົນເຜົ່າ, ໂດຍຄັດເລືອກເອົາຕົວແທນຊາວບ້ານໃນແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານຜູ້ທີ່ມີຄວາມທ້າວຫັນກຸ່ມບ້ານລະສອງຄົນ, ຍິງໜຶ່ງຄົນເພື່ອເປັນຕົວແທນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຄງການ.

1. ຄວາມໝາຍ ແລະ ແນວຄວາມຄິດໃນການສ້າງອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານ

ອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານແມ່ນຜູ້ຊ່ວຍຕິດຕາມໜ້າວຽກທີ່ໂຄງການໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນບ້ານເປົ້າໝາຍ, ໂດຍຖືກຄັດເລືອກຈາກຊາວບ້ານໃນໃນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ໂດຍແມ່ນຄົນຊົນເຜົ່າທີ່ໂຄງການດຳເນີດກິດຈະກຳຢູ່ ເພື່ອມາຮ່ວມງານນຳໂຄງການ, ນອກຈາກຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຕ່າງໆແລ້ວຍັງເປັນຜູ້ລາຍງານບັນຫາ ແລະ ສະພາບການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກຸ່ມບ້ານຕົນເອງຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກັບໂຄງການ ແລະ ຫ້ອງການອື່ນໆຂອງເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ຫັນສະພາບການ, ອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານຍັງເປັນຜູ້ຊ່ວຍແປພາສາຊົນເຜົ່າ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທີມງານໂຄງການໃນເວລາປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມ.

2. ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງການສ້າງອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານ

- 1. ເພື່ອຊ່ວຍແປພາສາຊົນເຜົ່າ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທີມງານໃນການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳພາກສະໜາມ
- 2. ເປັນຕົວແທນທີມງານໂຄງການໃນການປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ທຸກຍາກ.

3. ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຮ່ວມວຽກພັດທະນານໍາໂຄງການ ແລະ ເມືອງ.

• ເປົ້າໝາຍຂອງການສ້າງອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານ

-ສ້າງອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານ ໂດຍການສ້າງຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນບ້ານຕ່າງໆທີ່ນອນຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມວຽກພັດທະນາຊຸມຊົນເຂົາເຈົ້າເອງ.

-ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບລະບົບການຕິດຕາມ, ການປະເມີນຜົນກິດຈະກຳໃນຊຸມຊົນ, ການລາຍງານ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາກັບກຸ່ມປົກຄອງ.

-ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານທັງຍິງ ແລະ ຊາຍສາມາດນໍາໃຊ້ປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນຕ່າງໆເຂົ້າໃນການພັດທະນາກຸ່ມບ້ານ, ຄອບຄົວຕົນເອງ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ບົດຮຽນດັ່ງກ່າວຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໄດ້.

3. ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານ

3.1 ຄັດເລື່ອກອາສາສະໝັກ

ໃນການຄັດເລືອກອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານ, ທິມງານໄດ້ສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງແຕ່ລະບ້ານໃຫ້ເປັນຜູ້ປະກາດທາງຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນບ້ານເພື່ອຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍສະໝັກ, ໝາຍວ່າຊາວບ້ານໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໝົດທຸກຄົນມີສິດໃນການຍື່ນຄຳຮ້ອງສະໝັກຕໍາແໜ່ງດັ່ງກ່າວ, ໂດຍອີງໃສ່ບາງມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

- ເປັນຄົນພື້ນຖານໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການຢ່າງແທ້ຈິງ.
- ຄອບຄົວບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະຍົກຍ້າຍບ້ານໄປເມືອງອື່ນ ຫຼື ແຂວງອື່ນ.
- ຜ່ານມາບໍ່ເຄີຍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ ແລະ ການພະນັນມາກ່ອນ.
- ອ່ານ ແລະ ຊຽນພາສາລາວອອກເປັນຢ່າງດີ.
- ສາມາດເວົ້າ, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສາມາດແປພາສາຂະມຸເປັນພາສາລາວໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
- ກ້າສະແດງອອກ, ກ້າອອກຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ການງານ.
- ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ.
- ມີອາຍຸແຕ່ 25 ປີຂຶ້ນໄປ.

ຄໍາຮ້ອງທີ່ຜູ້ສະໝັກຍື່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິ່ງຍືນຈາກນາຍບ້ານ ຫຼື ອໍານາດການປົກຄອງໃນບ້ານ ນັ້ນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງແລ້ວອໍານາດການປົກຄອງບ້ານຈະເປັນຜູ້ຄັດເລືອກຄໍາຮ້ອງທີ່ມີຖືກ ຕາມມາດຖານໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງ ບ້ານ 4 ຄົນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທີມງານໂຄງການເປັນຜູ້ສໍາພາດ ເພື່ອຫາຜູ້ທີ່ມີຄວາມເໝາະສົມ, ໂດຍກໍານົດເອົາກຸ່ມບ້ານລະ 2 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ.

4. ການກໍານົດໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອາສາສະໝັກບ້ານ

ອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານໃນແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານມີໜ້າທີ່ຫຼັກໆໃນການຊ່ວຍແຕ່ລະທີມ ງານຕິດຕາມກິດ ແລະ ຊີ້ນໍາ ປະຕິບັດຈະກໍາຕ່າງໆໃນບ້ານທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບເຊັ່ນ:

ຊ່ວຍທີມງານເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ, ຊ່ວຍນໍາພາ ດ້ານເຕັດນິກໃຫ້ກັບຊ່າວບ້ານ, ລາຍງານ ສະພາບການຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນ ທັນໃນພາກສະໜາມ ແລະ ມີການພົວພັນກັບພາກສ່ວນ ອື່ນໆ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບທີມງານເວລາລົງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ພາກສະໜາມ ແລະ ມີໜ້າທີ່ປະສານງານກັບອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ, ໂຄງການ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງອື່ນໆເພື່ອຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ບັນ

ດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆໃນແຕ່ລະຂົງເຂດທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບຫຼືເຂດອື່ນທີ່ ແມ່ນບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງ ການ.

ສົ່ງບົດລາຍງານປະຈໍາເດືອນຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເປັນທາງ ການແລະບໍ່ເປັນທາງການ, ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມປະຈໍາເດືອນນໍາແຕ່ລະ ທີມງານ ແລະ ກອງປະຊຸມຂັ້ນເຂດ ເພື່ອວາງແຜນຮ່ວມກັນ, ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ແປພາສາຂະມຸ ໃນເວລາມີກອງປະຊຸມບ້ານ ແລະ ມີການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບໂຄງການສະເລ່ຍແມ່ນ 15 ມື້ຂຶ້ນໄປຕໍ່ເດືອນ

ຂໍ້ກໍານົດ:

1. ອາສາສະໝັກຂັ້ນເຂດແຕ່ລະທ່ານ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ນໍາແຕ່ລະທີມງານຖ້າບໍ່ປະຕິບັດ ຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ເກີນ 2 ຄັ້ງໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ຈະຖືກຕັດອອກຈາກການເປັນອາສາສະໝັກຂັ້ນເຂດ ຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນອື່ນໆທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ.

2.

ອາສາສະໝັກຂັ້ນເຂດຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບເອງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພໃນການເດີນທາງລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່

ບ້ານ, ໃນກໍລະນີເກີດອຸບັດຕິເຫດ ແລະ

ເຈັບເປັນອື່ນໆທາງໂຄງການຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການປິ່ນປົວຕ່າງໆ.

3. ອາສາສະມັກຂັ້ນເຂດຂ້າງເທິງນັ້ນຈະເຮັດວຽກນຳໂຄງການນັບແຕ່ວັນທີ່, ເດືອນ, ປີ ທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໂຄງການຕໍ່ກັບການປະຕິບັດວຽກຂອງອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານ:

ແຕ່ລະເດືອນໂຄງການຈະຈ່າຍເງິນອັດຕາກິນ ແລະ ຄ່າເດີນທາງ

ລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານໃຫ້ອາສາສະມັກຂັ້ນເຂດ ເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະກຳ ແລະ

ຮ່ວມເຮັດວຽກນຳແຕ່ລະທົມງານຈຳນວນຕາມລະບຽບຂອງໂຄງການທີ່ໄດ້ວາງ ອອກ,

ຖ້າເດີນທາງມາປະຊຸມຢູ່ໃນເມືອງໂຄງການຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າເດີນທາງໃຫ້,

ສຳລັບອັດຕາກິນເວລາ ມາປະຊຸມຢູ່ເມືອງແມ່ນ 2 ມື້ຂຶ້ນໄປຈຶ່ງໄດ້ຮັບອັດຕາກິນ (ຖ້າ 1

ມື້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອັດຕາກິນ), ໃນການຕິດຕາມ ແລະ

ປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມທົມງານໂຄງການຈະສະໜັບສະໜູນແບບຟອມຕິດຕາມກິດຈະກຳ, ຟອມກາ

ນ ຂຽນບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນປະຈຳເດືອນ.

5. ການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານ.

ກ່ອນການປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມທົມງານໂຄງການໄດ້ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ກັບອາສາສະໝັກເພື່ອເປັນການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງກ່ອນການລົງນຳພາຊາວບ້ານເຮັດຕົວຈິງເຊັ່ນ:

ວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມຊຸມຊົນຊື່ນຊື່ນເຜົ່າທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ການປະພຶດຕົວໃນຊຸມຊົນ, ການສ້າງແຜນການ

ຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານປະຈຳເດືອນ, ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກິດຈະກຳພາກສະ

ໜາມ, ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບເຕັກນິກການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບໂພຊະນາ

ການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບໂຄງການອື່ນໆ. ການເສີມສ້າງຄວາມສາ

ມາດແມ່ນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ອາສາສະໝັກບ້ານໃນການລົງໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ຊາວບ້ານເພື່ອເຮັດຕົວຈິງ

ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນຮ່ວມກັບອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້

ລາຍງານຜົນການປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນຜ່ານມາລວມທັງບັນຫາທີ່ເກີດ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງ ເພື່ອເປັນ

ບົດຮຽນໃນການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ, ໃນກອງປະຊຸມນີ້ຍັງໄດ້ສ້າງແຜນກິດຈະກຳປະຈຳເດືອນຮ່ວມກັນ,

ໂດຍມີການແບ່ງວຽກ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານເຕັກນິກກ່ອນການລົງປະຕິບັດຕົວຈິງ.

6. ການປະຕິບັດວຽກພາກສະໜາມ

ການພົວພັນຂອງອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານ

ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງອາສາສະໝັກຢູ່ 3 ກຸ່ມບ້ານ, ອາສາສະໝັກໃນ 3 ກຸ່ມບ້ານແມ່ນໄດ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານການຂຶ້ນລົງຂອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນແຕ່ລະຊ່ວງ, ຕະຫຼອດຮອດວິທີການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳກໍໄດ້ຮັບການແລກປ່ຽນກັນເປັນໄລຍະໆ, ນອກນີ້ອາສາ ສະໝັກຍັງຊ່ວຍກັນປະຕິບັດວຽກໂດຍບໍ່ຈຳແນກເຂດໄດເຂດໜຶ່ງ.

ຄວາມຍິນຍົງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ

ການສ້າງອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານໂດຍຄົນຊົນເຜົ່າ ແລະ ເປັນຄົນພື້ນທີ່ບ້ານເປົ້າໝາຍນັ້ນເອງ, ເຫັນວ່າປະສິດທິພາບຂອງກິດຈະກຳດີຂຶ້ນ, ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອກະສານ ແລະ ສະຖິຕິຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຢ່າງດີ, ລະບົບການລາຍງານກໍໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຊຶ່ງມັນສະແດງອອກເວລາມີບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃນບ້ານໃດໜຶ່ງ ບັນຫາດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຮັບການລາຍງານຮອດພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງຢ່າງທັນການເຊັ່ນ: ການລະບາດຂອງພະຍາດສັດໃນບ້ານໃດໜຶ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໄດ້ການລາຍງານຮອດຫ້ອງການກະສິກຳຫຼືໂຄງການໄດ້ທັນເວລາ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນເສຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

7. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້

-ການສ້າງອາສາສະໝັກກຸ່ມບ້ານໂດຍການຄັດເລືອກຕົວແທນຈາກບ້ານເປົ້າໝາຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວບ້ານໃນບ້ານເປົ້າໝາຍມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ກັບການປະຕິບັດກິດຈະກຳຫຼາຍຂຶ້ນ, ການສື່ສານພາສາຊົນເຜົ່າທີ່ເຫັນວ່າເປັນບັນຫາຕໍ່ການປະຕິບັດວຽກ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍການແປ ໃຫ້ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກຸ່ມແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າທີ່ບໍ່ຮູ້ໜັງສືກໍໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳຫຼາຍຂຶ້ນ, ນອກນີ້ອາສາສະໝັກບ້ານຍັງໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງຊາວບ້ານໃນການປະຕິບັດວຽກບົດບາດຍິງຊາຍໃນລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ໃນບ້ານ.

-ເປີດໂອກາດໃຫ້ອາສາສະມັກບ້ານໄດ້ຮຽນຮູ້, ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງເຂົາເຈົ້າ,

-ການປະສານງານ ແລະ ການພົວພັນວຽກກັບອົງການປົກຄອງຊຸມຊົນ ໄດ້ຮັບການປະສານງານທັນເວລາ ແລະ ກະຈ່າງແຈ້ງ.

-ລະບົບການຕິດຕາມວຽກໃນລະດັບບ້ານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ບັນຫາໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທັນເວລາ (ຜ່ານມາເຫັນວ່າເວລາເກີດບັນຫາໃນບ້ານຫຼືກຸ່ມບ້ານດັ່ງກ່າວ ບັນຫາບໍ່ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ທັນກັບເວລາ ແລະ ມີຄວາມຫຼ້າຊ້າຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ)

-ຊຸມຊົນມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການປະຕິບັດກິດຈະກຳຮ່ວມໂຄງການຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພາະວ່າອາສາສະໝັກເປັນຄົນທ່ອງຖິ່ນ ແລະ ເປັນຄົນຊົນເຜົ່າ ຊາວບ້ານສາມາດປຶກສາຫາລື, ໂອ້ລົມສົນທະນາບັນຫາຢ່າງເປັນກັນເອງ, ທຸກຄຳສະເໜີຂອງຊາວບ້ານແມ່ນໄດ້ຮັບການລາຍງານຮອດໂຄງການ ແລະ ເມືອງ.

-ພາຍຫຼັງໂຄງການສິ້ນສຸດ ອາສາສະໝັກບາງຄົນກໍຍັງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບ້ານໄກ້ຄຽງເຊັ່ນ: ການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ຍິງ, ຊ່ວຍແມ່ມານເວລາອອກລູກ ແລະ ຊ່ວຍຕິດຕາມກິດຈະກຳອື່ນໆໃນບ້ານ.

8. ສິ່ງທ້າທາຍ

-ສະພາບໝູ່ບ້ານທ່າງໄກສອກຫຼີກໄປມາມີຄວາມລຳບາກ, ເປັນບັນຫານຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ອາສາສະໝັກພົບບັນຫາຫຍຸ້ງຍາກເວລາລົງຕິດຕາມວຽກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊ່ວງລະດູຝົນ.

-ຄວາມຖີ່ຂອງການລົງຕິດຕາມວຽກຂອງອາສາສະໝັກຍັງບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບທີ່ວາງໄວ້ (ບາງເດືອນລົງຕິດຕາມພຽງສອງຄັ້ງຕໍ່ບ້ານຕໍ່ເດືອນເທົ່ານັ້ນ)

-ລະດູການຜະລິດອາສາສະໝັກຈະໃຊ້ເວລາທຳການຜະລິດໃນຄອບຄົວ ບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ການຕິດຕາມກິດຈະກຳມີຄວາມຫຼ້າຊ້າ.

-ການສ້າງແຜນຂອງແຕ່ລະທີມງານຮ່ວມກັບອາສາສະໝັກຄວນກະກຽມ, ອະທິບາຍໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຢ່າງກະຈ່າງແຈ້ງ, ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນການຕິດຕາມກິດຈະກຳຈະບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

-ອາສາສະໝັກບາງຄົນຂາດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຕິດຕາມຢ່າງໄກ້ສິດກັບກິດຈະກຳ (ການຖາມຂໍ້ມູນ
ປາກເປົ່າຈາກຜູ້ປະຕິເສດ ແລ້ວລາຍງານໃຫ້ວິຊາການ ໂດຍບໍ່ໄດ້ລົງສັງເກດກິດຈະກຳໂດຍກົງ) ເຮັດໃຫ້
ກິດຈະກຳບໍ່ມີຄຸນນະພາບ.

-ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບເຕັກນິກຫຼັກວິຊາການຍັງເປັນບັນຫາເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳບໍ່ໄປຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້

-ພາຍຫຼັງໂຄງການສິ້ນສຸດອາສາສະໝັກຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມແຕ່ບ້ານຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີງົບ
ປະມານພຽງພໍໃນການໃຊ້ຈ່າຍເດີນທາງ ແລະ ອັດຕາກິນ.